



Barcelos

Município

1.ª Revisão do

Plano Director Municipal

Programa de Execução

2015 / 2025



ÍNDICE:

| | |
|--|-------|
| I. INTRODUÇÃO | 03 |
| 2. PROGRAMA DE ACÇÕES | 04 |
| 2.1 Equipamentos | 04 |
| 2.2 Rede Viária | 05 |
| 2.3 Unidades Operativas de Planeamento e Gestão (UOPG) | 05 |
| 2.4 Estrutura Ecológica Municipal corredores verdes – espaços verdes a consolidar | 05 |
| 3. QUADRO SÍNTESE | 06 |
| 4. FICHAS DE INTERVENÇÃO | 09 |
| 4.1 Equipamentos de Educação <i>Fichas 1 a 5: Centros Escolares</i> | 09/13 |
| 4.2 Equipamentos de Saúde <i>Fichas 6: Centro Hospitalar de Barcelos</i> | 14 |
| 4.3 Equipamentos Desportivos <i>Fichas 7 a 8</i> | 15/16 |
| 4.4 Rede Viária <i>Fichas 9 a 13</i> | 17/21 |
| 4.5 Supressão de Passagens de Nível <i>Fichas 14 a 21: Centros Escolares</i> | 22/29 |
| 4.6 Unidades Operativas de Planeamento e Gestão (UOPG) <i>Fichas 22 a 52</i> | 30/63 |
| 4.7 Estrutura Ecológica – Corredores Verdes <i>Fichas 56 a 57</i> | 64/60 |
| 5. QUADRO SÍNTESE do programa de execução: calendarização | 66 |



1. Introdução

De acordo com o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), *Decreto-Lei nº 380/99 de 22 de Setembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 46/2009 de 20 de Fevereiro*, o Plano Director Municipal enquanto modelo de organização municipal do território que define, é acompanhado por um *“Programa de execução, contendo designadamente disposições indicativas sobre a execução das intervenções municipais previstas, bem como sobre os meios de financiamento das mesmas”* (Artigo 86º, nº2, alínea d)).

Neste sentido, no âmbito do processo de Revisão do Plano Director Municipal, procedeu-se à elaboração do respectivo Programa de Execução onde foram definidas um conjunto de propostas e medidas de intervenção que visam a concretização da estratégia de desenvolvimento e ordenamento preconizada para o território municipal.

De forma a sistematizar e identificar cada uma das intervenções, foi elaborado um quadro síntese com a totalidade das intervenções propostas e, para cada uma delas, uma ficha de intervenção com a sua caracterização, estimativa orçamental e fontes de financiamento previstas.

O preenchimento destas fichas foi efectuado com base em informação fornecida pela CMB, pela Carta Educativa, e em valores de referência para cada tipo de acção, de maneira a determinar, embora de forma meramente indicativa, o encargo financeiro para o município.

Contudo, a programação e as estimativas apresentadas não se constituem como elementos rígidos de actuação, nem se espera que as prioridades estabelecidas não vejam as suas hierarquias alteradas, mas antes que constituam uma orientação das acções a realizar no futuro, dependendo da disponibilidade financeira das várias fontes de financiamento a considerar (município, administração central e fundos comunitários).

A identificação e programação das intervenções propostas com recurso a fontes de financiamento torna-se cada vez mais premente num contexto de Orçamento cada vez mais limitado, e em que a capacidade de mobilização da Autarquia quer para o envolvimento de promotores privados, quer pelo recurso a candidaturas e programas de financiamento, é um aspecto fundamental para a exequibilidade das propostas.

Atendendo à dimensão do concelho de Barcelos e para melhor identificação das acções previstas, optou-se pela colocação de um extracto cartográfico, em cada uma das fichas com referência à carta em que se localiza, de forma a facilitar a sua identificação e consulta.



2. Programa de Acções

A operacionalização do Plano Director de Barcelos passa portanto, entre outros aspectos, pela execução de um conjunto de propostas materializáveis em investimentos, dando lugar à elaboração de um “Programa de Investimento” e à identificação dos meios de financiamento mobilizáveis para a execução das propostas, bem como à indicação das entidades a envolver na sua implementação.

As principais acções previstas e que traduzem os objectivos estratégicos definidos na revisão do PDM, encontram-se divididas em 4 grupos de intervenção:

- Equipamentos;
- Rede Viária;
- Unidades Operativas de Planeamento e Gestão (UOPG);
- Estrutura Ecológica Municipal (corredores verdes - espaços verdes a consolidar).

Como se diz no ponto 1, a programação e as estimativas de custo apresentadas nos diferentes domínios não se constituem como instrumentos rígidos de definição orçamental, mas antes, como instrumentos estratégicos orientadores da planificação camarária a médio e longo prazo. O valor obtido corresponde a um valor de referência, a partir do qual se procura determinar, de forma meramente indicativa, o encargo financeiro que recairá sobre o município.

A calendarização apresentada estabelece como limite temporal o ano horizonte do Plano, ou seja 10 anos, contabilizado desde o início da vigência do Plano, e foi elaborada tendo em conta a prioridade das intervenções assim considerada:

1. Acções de “prioridade 1” - aquelas cuja realização deverá ser iniciada nos 3 primeiros anos de vigência do Plano;
2. Acções de “prioridade 2” - aquelas cuja realização deverá ser iniciada nos anos 4, 5 e 6;
3. Acções de “prioridade 3” - aquelas a iniciarem nos quatro anos seguintes.

2.1. Equipamentos

A tipologia de equipamentos encontra-se dividida em 4 grupos de intervenção: Educação, Saúde, Segurança Social e Desporto.

Educação

Os equipamentos de educação apresentados decorrem das intervenções propostas na Carta Educativa do Concelho, documento integrante do PDM.

A prioridade de intervenção na rede escolar concelhia visa colmatar as carências neste sector, capaz de proporcionar melhores condições a toda a comunidade educativa.

No presente programa foram retirados os equipamentos construídos no decorrer da elaboração do processo de revisão do PDM.



Saúde

Relativamente aos equipamentos de saúde, apesar de serem um investimento da responsabilidade da administração central, considera-se prioritária a execução do Centro Hospitalar de Barcelos.

Desporto

Nos equipamentos desportivos a prioridade vai para a realização da 2ª fase da construção do Complexo Desportivo de Barcelos, para o Pavilhão Gimnodesportivo de Fragoso e Complexo Desportivo de Rio Cavo Sta. Eulália.

2.2. Rede Viária

No que respeita à rede viária as prioridades centram-se na acessibilidade ao Centro Hospitalar de Barcelos e na conclusão da “via de cintura” da cidade, ligando-a à E.N. 103, “nó de Gamil”, e à ex-E.N. 306, “variante à 306”.

A implementação da totalidade da rede viária, face à complexidade das intervenções, estende-se pelo ano horizonte do Plano.

Um outro ponto prioritário será a conclusão do plano de supressão das passagens de nível do caminho de ferro, obra a realizar em parceria com a REFER.

2.3. Unidades Operativas de Planeamento e Gestão (UOPG)

A crescente complexidade dos sistemas urbanos, traduzida em parte na diversidade do tipo de aglomerados urbanos reconhecida no Plano, as tensões provocadas pelo encontro do urbano com o rural, não só a nível social mas também ao nível das tipologias e aglutinação dos edifícios, bem como a necessidade de “melhor” gerir os recursos existentes, entre os quais um melhor aproveitamento do solo urbano, torna importante definir o conjunto de medidas e objectivos estabelecidos nas Unidades Operativas de Planeamento e Gestão (UOPG).

As UOPG's definidas no presente Plano não reproduzem as áreas abrangidas no primeiro PDM mas delimitam antes as áreas onde, no decurso dos trabalhos da revisão do PDM, esta necessidade mais se fez sentir. As UOPG são dotadas de conteúdos programáticos que orientam e promovem a concretização do Plano no seu âmbito territorial, prevendo-se uma elaboração faseada ao longo da vigência do Plano.

A numeração que lhes foi atribuída não obedece a uma possível ordem ou prioridade pré-definida.

Considera-se que as UOPG venham a ser promovidas e desenvolvidas pelo município, e a sua implementação, conte com a colaboração de entidades públicas e privadas, nomeadamente dos interessados, procedendo à realização das infra-estruturas e dos equipamentos de acordo com o interesse público e os objectivos estabelecidos.

2.4. Estrutura Ecológica Municipal – Corredores Verdes – espaços verdes a consolidar

Nesta matéria a prioridade vai para a conclusão da zona verde ribeirinha, *Parque Fluvial*, com a implementação de uma ecovia, integrada no corredor verde ao longo do Rio Cavado entre as freguesias da Ucha e Perelhal.



3 – Quadro Síntese

| Código | Intervenção | Fase do projecto | Prioridade | Estimativa / Orçamento |
|--|---|------------------|------------|---|
| Equipamentos de Educação | | | | |
| EE01 | Centro Escolar da Pousa | Executado | 2 | Orçamento 2.198.059 € |
| EE02 | Centro Escolar da Várzea | Executado | 3 | Orçamento 2.688.168 € |
| EE03 | Centro Escolar de Roriz | Executado | 3 | Orçamento 2.198.136 € |
| EE04 | Centro Escolar de Carapeços | Executado | 1 | Orçamento 309.660 € |
| EE05 | Centro Escolar Vale do Neiva | Executado | 1 | Orçamento 2.413.646 € |
| Equipamentos de Saúde | | | | |
| ES1 | Centro Hospitalar de Barcelos | - | 3 | (obra a cargo da Administração Central) |
| Equipamentos Desportivos | | | | |
| ED1 | Complexo Desportivo de Barcelos (2.ª Fase) | Em projecto | 2 | Custo estimado 4.030.180 € |
| ED2 | Pavilhão Polidesportivo de Fragoso | Executado | 2 | Custo estimado 700.000 € |
| | | | | |
| Rede Viária | | | | |
| RV1 | Acessibilidade ao Centro Hospitalar de Barcelos | A executar | 3 | Custo estimado 750.000 € |
| RV2 | Tramo entre EM 556 e a EN 103 Nó de Gamil | Executado | 2 | Orçamento 4.500.000 € |
| RV3 | Variante à EN 306 | Em projecto | 3 | Custo estimado 1.380.000 € |
| RV4 | Ligação da variante à 306 ao Estádio | A executar | 3 | Custo estimado 300.000 € |
| RV5 | Ligação da "rotunda do andorinhas" à EN 205 | A executar | 3 | Custo estimado 2.000.000 € |
| Supressão de Passagens de Nível | | | | |
| SPN10 | Km 40+865 / 50+163 ARCOZELO | Executado | 3 | Custo estimado 1.350.000 € |
| SPN11 | Km 50+945 ARCOZELO | Executado | 3 | Custo estimado 477.000 € |
| SPN12 | Km 51+126 ARCOZELO | Executado | 3 | Orçamento 1.748.000 € |
| SPN17 | Km 53+956 SILVA | Executado | 3 | Orçamento 2.310.000 € |



| | | | | | |
|--|--|-------------|---|-------------------|-------------|
| SPN19 / 20 | Km 56+692 / 57+156 CARAPEÇOS | Executado | 2 | Orçamento | 3.259.000 € |
| SPN22 | Km 60+278 ABORIM | Executado | 1 | Orçamento | 1.307.000 € |
| SPN23 / 24 | 61+432 / 62+123 QUINTIÃES | Executado | 1 | Orçamento | 2.207.000 € |
| SPN25 | Km 62+621 AGUIAR | Executado | 2 | Orçamento | 738.000 € |
| Unidades Operativas de Planeamento e Gestão | | | | | |
| UOPG 1 | Centro Histórico de Barcelos | Em execução | 1 | <i>(ver nota)</i> | |
| UOPG 2 | Barcelos / Arcozelo PU Barcelos zona Norte/Nas. | Em execução | 1 | <i>(ver nota)</i> | |
| UOPG 3 | Barcelos / Vila Frescaíña S. Martinho | A executar | 3 | <i>(ver nota)</i> | |
| UOPG 4 | Barcelos / Vila Boa | A executar | 1 | <i>(ver nota)</i> | |
| UOPG 5 | Barcelinhos (PU) | Em execução | 1 | <i>(ver nota)</i> | |
| UOPG 6 | Vila Frescaíña S. Pedro | A executar | 2 | Custo estimado | 600.000 € |
| UOPG 7 | Vila Boa | A executar | 3 | <i>(ver nota)</i> | |
| UOPG 8 | Rio Covo St. ^a Eugénia | A executar | 2 | <i>(ver nota)</i> | |
| UOPG 9 | Tamel S. Veríssimo | A executar | 3 | <i>(ver nota)</i> | |
| UOPG 10 | Galegos St. ^a Maria | A executar | 2 | <i>(ver nota)</i> | |
| UOPG 11 | Manhente | A executar | 1 | <i>(ver nota)</i> | |
| UOPG 12 | Carapeços | A executar | 1 | <i>(ver nota)</i> | |
| UOPG 13 | Roriz | A executar | 2 | <i>(ver nota)</i> | |
| UOPG 14 | Tamel S. Fins | A executar | 3 | <i>(ver nota)</i> | |
| UOPG 15 | Balugães | A executar | 2 | <i>(ver nota)</i> | |
| UOPG 16 | Fragoso / Aldreu | A executar | 3 | <i>(ver nota)</i> | |
| UOPG 17 | Vila Cova / Perelhal | A executar | 1 | <i>(ver nota)</i> | |
| UOPG 18 | Várzea | A executar | 1 | <i>(ver nota)</i> | |
| UOPG 19 | Encourados | A executar | 3 | <i>(ver nota)</i> | |
| UOPG 20 | Pousa | A executar | 1 | Custo estimado | 450.000 € |
| UOPG 21 | Alvelos | A executar | 3 | <i>(ver nota)</i> | |
| UOPG 22 | Milhazes | A executar | 3 | <i>(ver nota)</i> | |
| UOPG 23 | Vila Seca / Cristelo | A executar | 3 | <i>(ver nota)</i> | |



| | | | | |
|--|-------------------|------------|---|----------------------------|
| | | | | |
| UOPG 24 | Barqueiros | A executar | 3 | (ver nota) |
| UOPG 25 | Viatodos 1 | A executar | 3 | (ver nota) |
| UOPG 26 | Viatodos 2 | A executar | 2 | (ver nota) |
| UOPG 27 | Cambeses | A executar | 3 | (ver nota) |
| UOPG 28 | Silveiros 1 | A executar | 2 | (ver nota) |
| UOPG 29 | Silveiros 2 | A executar | 3 | (ver nota) |
| UOPG 30 | Martim | A executar | 2 | (ver nota) |
| UOPG 31 | Barqueiros | A executar | 2 | (ver nota) |
| | | | | |
| Estrutura Ecológica – Corredores Verdes | | | | |
| ECO 1 | Parque Ribeirinho | A executar | 3 | Custo estimado 6.000.000 € |
| | | | | |

Nota: As UOPG são áreas para as quais se reconhece a necessidade ou conveniência de desenvolver um plano de Ocupação Programada. Os planos a desenvolver serão da iniciativa e responsabilidade do município, na sua maioria a executar pelos seus serviços técnicos, pelo que se considera que não implicarão custos acrescidos para a Edilidade. Conta-se para efeito, que a sua implementação no terreno fique a cargo dos privados (proprietários) tendo as juntas de freguesia como mediadoras do processo.



4. FICHAS DE INTERVENÇÃO

4.1. Equipamentos de Educação

4.1.1 Ficha 1

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Identificação: | EE 01 - Centro Escolar da Pousa |
|-----------------------|---------------------------------|

Descrição / objectivo da acção:

Dar cumprimento à Carta Educativa do Concelho.

Fontes de Financiamento:

FEDER / Câmara Municipal de Barcelos / Quadro comunitário

Estimativa Orçamental:

2.198.059 €


Prioridade de execução:

| | | |
|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1 (Anos 1, 2 e 3) | V 2 (Anos 4, 5 e 6) | 3 (Anos 7, 8, 9, 10) |
|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|

Observações:

| |
|--|
| |
|--|

Localização (cartas 69-2 / 70-1)





4.1.2 Ficha 2

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Identificação: | EE 01 - Centro Escolar da Várzea |
|-----------------------|----------------------------------|

Descrição / objectivo da acção:

Dar cumprimento à Carta Educativa do Concelho.

Fontes de Financiamento:

FEDER / Câmara Municipal de Barcelos / Quadro comunitário

Estimativa Orçamental:


2.6888.168 €

Prioridade de execução:

| | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|-----------------|--------------------------|----------|-----------------|-------------------------------------|----------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1 | (Anos 1, 2 e 3) | <input type="checkbox"/> | 2 | (Anos 4, 5 e 6) | <input checked="" type="checkbox"/> | 3 | (Anos 7, 8, 9, 10) |
|--------------------------|----------|-----------------|--------------------------|----------|-----------------|-------------------------------------|----------|--------------------|

Observações:

Localização (carta 69-4)





4.1.3 Ficha 3

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Identificação: | EE 01 - Centro Escolar da Roriz |
|-----------------------|---------------------------------|

Descrição / objectivo da acção:

Dar cumprimento à Carta Educativa do Concelho.

Fontes de Financiamento:

FEDER / Câmara Municipal de Barcelos / Quadro comunitário

Estimativa Orçamental:

2.198.136 €

Prioridade de execução:


| | | |
|--------------------------|----------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | 1 | (Anos 1, 2 e 3) |
|--------------------------|----------|-----------------|

| | | |
|--------------------------|----------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | 2 | (Anos 4, 5 e 6) |
|--------------------------|----------|-----------------|

| | | |
|-------------------------------------|----------|--------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 3 | (Anos 7, 8, 9, 10) |
|-------------------------------------|----------|--------------------|

Observações:

Localização (carta 55-4)





4.1.4 Ficha 4

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Identificação: | EE 01 - Centro Escolar de Carapeços |
|-----------------------|-------------------------------------|

Descrição / objectivo da acção:

Dar cumprimento à Carta Educativa do Concelho.

Fontes de Financiamento:

FEDER / Câmara Municipal de Barcelos / Quadro comunitário

Estimativa Orçamental:

309.660 €


Prioridade de execução:

| | | | |
|----------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| V | 1 (Anos 1, 2 e 3) | 2 (Anos 4, 5 e 6) | 3 (Anos 7, 8, 9, 10) |
|----------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|

Observações:

| |
|--|
| |
|--|

Localização (carta 55-3)





4.1.5 Ficha 5

| | |
|-----------------------|---|
| Identificação: | EE 01 - Centro Escolar do Vale do Neiva |
|-----------------------|---|

Descrição / objectivo da acção:

Dar cumprimento à Carta Educativa do Concelho.

Fontes de Financiamento:

FEDER / Câmara Municipal de Barcelos / Quadro comunitário

Estimativa Orçamental:


2.413.646 €

Prioridade de execução:

| | | | | | | |
|----------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|--------------------|
| V | 1 | (Anos 1, 2 e 3) | 2 | (Anos 4, 5 e 6) | 3 | (Anos 7, 8, 9, 10) |
|----------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|--------------------|

Observações:

Localização (carta 55-1)





4.2. Equipamentos de Saúde

4.2.1 Ficha 6

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Identificação: | ES 1 - Centro Hospitalar de Barcelos |
|-----------------------|--------------------------------------|

Descrição / objectivo da acção:

Criação de um centro Hospitalar para os concelhos de Barcelos e Esposende.

Fontes de Financiamento:

Administração Central

Estimativa Orçamental:

| |
|--|
| |
|--|

Prioridade de execução:

| | | |
|--|----------|-----------------|
| | 1 | (Anos 1, 2 e 3) |
|--|----------|-----------------|


| | | |
|--|----------|-----------------|
| | 2 | (Anos 4, 5 e 6) |
|--|----------|-----------------|

| | | |
|----------|----------|--------------------|
| V | 3 | (Anos 7, 8, 9, 10) |
|----------|----------|--------------------|

Observações:

| |
|--|
| |
|--|

Localização (carta 69-1)





4.3. Equipamentos Desportivos

4.3.1 Ficha 7

| | |
|-----------------------|--|
| Identificação: | ED 1 – Complexo Desportivo de Barcelos |
|-----------------------|--|

Descrição / objectivo da acção:

Construção da 2.ª Fase do Complexo Desportivo de Barcelos (junto ao Estádio Municipal).

Fontes de Financiamento:

Câmara Municipal de Barcelos / Quadro comunitário

Estimativa Orçamental:

| |
|--|
| |
|--|

Prioridade de execução:

| | | |
|--|----------|-----------------|
| | 1 | (Anos 1, 2 e 3) |
|--|----------|-----------------|


| | | |
|----------|----------|-----------------|
| V | 2 | (Anos 4, 5 e 6) |
|----------|----------|-----------------|

| | | |
|--|----------|--------------------|
| | 3 | (Anos 7, 8, 9, 10) |
|--|----------|--------------------|

Observações:

| |
|--|
| |
|--|

Localização
(carta 69-1)





4.3.2 Ficha 8

| | |
|-----------------------|---|
| Identificação: | ED 2 – Pavilhão Polidesportivo de Fragoso |
|-----------------------|---|

Descrição / objectivo da acção:

Construção do Pavilhão Polidesportivo de Fragoso para apoio à EB e comunidade.

Fontes de Financiamento:

Câmara Municipal de Barcelos / Quadro comunitário

Estimativa Orçamental:

| |
|--|
| |
|--|

Prioridade de execução:

| | | |
|--|---|-----------------|
| | 1 | (Anos 1, 2 e 3) |
|--|---|-----------------|


| | | |
|---|---|-----------------|
| V | 2 | (Anos 4, 5 e 6) |
|---|---|-----------------|

| | | |
|--|---|--------------------|
| | 3 | (Anos 7, 8, 9, 10) |
|--|---|--------------------|

Observações:

| |
|--|
| |
|--|

Localização (carta 54-2)





4.4 Rede Viária

3.4.1 Ficha 9

| | |
|-----------------------|---|
| Identificação: | RV1 – Acessibilidade ao Centro Hospitalar |
|-----------------------|---|

Descrição / objectivo da acção:

Estabelecer a acessibilidade ao futuro Centro Hospitalar de Barcelos.

Fontes de Financiamento:

Câmara Municipal de Barcelos / Quadro comunitário

Estimativa Orçamental:

750.000 €

Prioridade de execução:



| | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|-----------------|--------------------------|----------|-----------------|-------------------------------------|----------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1 | (Anos 1, 2 e 3) | <input type="checkbox"/> | 2 | (Anos 4, 5 e 6) | <input checked="" type="checkbox"/> | 3 | (Anos 7, 8, 9, 10) |
|--------------------------|----------|-----------------|--------------------------|----------|-----------------|-------------------------------------|----------|--------------------|

Observações:

A via a construir encontra-se demarcada na cor “verde”, no extracto representado abaixo.

Localização

(carta 69-1)





4.4.2 Ficha 10

Identificação:

RV2 – Tramo entre a EM 556 e a EN 103

Descrição / objectivo da acção:

Estabelecer a ligação da PT. St.^a Eugénia à E.N.103, dando conclusão à via de cintura da cidade.

Fontes de Financiamento:

Câmara Municipal de Barcelos / Quadro comunitário

Estimativa Orçamental:

4.500.000 €

Prioridade de execução:


| | | |
|--|----------|-----------------|
| | 1 | (Anos 1, 2 e 3) |
|--|----------|-----------------|

| | | |
|----------|----------|-----------------|
| V | 2 | (Anos 4, 5 e 6) |
|----------|----------|-----------------|

| | | |
|--|----------|--------------------|
| | 3 | (Anos 7, 8, 9, 10) |
|--|----------|--------------------|

Observações:

A via a construir encontra-se demarcada na cor “verde”, no extracto representado abaixo.

Localização (carta 69-2)



4.4.3 Ficha 11

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Identificação: | RV3 – Variante à E.N.306 |
|-----------------------|--------------------------|

Descrição / objectivo da acção:

Estabelecer a ligação da via circular da cidade à E.N.306, desde a “Rotunda dos Andorinhas” à “Esparrinha”. Desviar o trânsito do ceio do aglomerado urbano.

Fontes de Financiamento:

Câmara Municipal de Barcelos / Quadro comunitário

Estimativa Orçamental:

1.380.000 €


Prioridade de execução:

| | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|-----------------|--------------------------|----------|-----------------|-------------------------------------|----------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1 | (Anos 1, 2 e 3) | <input type="checkbox"/> | 2 | (Anos 4, 5 e 6) | <input checked="" type="checkbox"/> | 3 | (Anos 7, 8, 9, 10) |
|--------------------------|----------|-----------------|--------------------------|----------|-----------------|-------------------------------------|----------|--------------------|

Observações:

A via a construir encontra-se demarcada na cor “verde”, no extracto representado abaixo.

Localização (cartas 69-1 / 69-2)





4.4.4 Ficha 12

| | |
|-----------------------|---|
| Identificação: | RV4 – Ligação da variante à 306 ao Estádio Municipal. |
|-----------------------|---|

Descrição / objectivo da acção:

Estabelecer a ligação da variante à 306 ao Estádio Municipal. Completar a via circular da cidade.

Fontes de Financiamento:

Câmara Municipal de Barcelos / Quadro comunitário

Estimativa Orçamental:

300.000 €

Prioridade de execução:

| | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|-----------------|--------------------------|----------|-----------------|-------------------------------------|----------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1 | (Anos 1, 2 e 3) | <input type="checkbox"/> | 2 | (Anos 4, 5 e 6) | <input checked="" type="checkbox"/> | 3 | (Anos 7, 8, 9, 10) |
|--------------------------|----------|-----------------|--------------------------|----------|-----------------|-------------------------------------|----------|--------------------|

Observações:

A via a construir encontra-se demarcada na cor “verde”, no extracto representado abaixo.

Localização (carta 69-1)





4.4.5 Ficha 13

Identificação:

RV5 – Variante à 205

Descrição / objectivo da acção:

Construir a variante à E.N.205 e estabelecer a ligação da circular da cidade (rotunda dos andorinhas) com a 205, na freguesia de Manhente, evitando o trânsito pelo seio do aglomerado urbano.

Fontes de Financiamento:

Câmara Municipal de Barcelos / Quadro comunitário

Estimativa Orçamental:

2.000.000 €

Prioridade de execução:

1 (Anos 1, 2 e 3)

2 (Anos 4, 5 e 6)


3 (Anos 7, 8, 9, 10)

Observações:

A via a construir encontra-se demarcada na cor “verde”, no extracto representado abaixo. Na zona de Tamel S. Veríssimo / Manhente ficam previstas duas possibilidades sendo que será construída apenas uma das opções.

Localização

(carta 69-2)





4.5 Supressão de Passagens de Nível

4.5.1 Ficha 14

| | |
|-----------------------|--|
| Identificação: | SPN 10 (Km 40+865 / 50+163) - Arcozelo |
|-----------------------|--|

Descrição / objectivo da acção:

Suprimir a passagem de nível existente aos Km 40+865 e 50+163 na freguesia de Arcozelo.

Fontes de Financiamento:

REFER / Câmara Municipal de Barcelos / Quadro comunitário

Estimativa Orçamental:

1.350.000 €


Prioridade de execução:

| | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|-----------------|--------------------------|----------|-----------------|-------------------------------------|----------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1 | (Anos 1, 2 e 3) | <input type="checkbox"/> | 2 | (Anos 4, 5 e 6) | <input checked="" type="checkbox"/> | 3 | (Anos 7, 8, 9, 10) |
|--------------------------|----------|-----------------|--------------------------|----------|-----------------|-------------------------------------|----------|--------------------|

Observações:

A via a construir encontra-se demarcada na cor "verde", no extracto representado abaixo.
As passagens de nível a suprimir são as constantes nos pontos assinalados dentro do círculo.
A obra será executada pela autarquia em parceria com a REFER.

Localização (carta 69-2)





4.5.2 Ficha 15

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Identificação: | SPN 11 (Km 50+945) - Arcozelo |
|-----------------------|-------------------------------|

Descrição / objectivo da acção:

Suprimir a passagem de nível existente ao Km 50+945 na freguesia de Arcozelo.

Fontes de Financiamento:

REFER / Câmara Municipal de Barcelos / Quadro comunitário

Estimativa Orçamental:

477.000 €

Prioridade de execução:


| | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|-----------------|--------------------------|----------|-----------------|-------------------------------------|----------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1 | (Anos 1, 2 e 3) | <input type="checkbox"/> | 2 | (Anos 4, 5 e 6) | <input checked="" type="checkbox"/> | 3 | (Anos 7, 8, 9, 10) |
|--------------------------|----------|-----------------|--------------------------|----------|-----------------|-------------------------------------|----------|--------------------|

Observações:

A passagem de nível a suprimir é a constante no ponto assinalado dentro do círculo.
A obra será executada pela autarquia em parceria com a REFER.

Localização

(carta 69-1 / 69-2)





4.5.3 Ficha 16

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Identificação: | SPN 12 (Km 51+126) - Arcozelo |
|-----------------------|-------------------------------|

Descrição / objectivo da acção:

Suprimir a passagem de nível existente ao Km 51+126 na freguesia de Arcozelo.

Fontes de Financiamento:

REFER / Câmara Municipal de Barcelos / Quadro comunitário

Estimativa Orçamental:

1.748.000 €

Prioridade de execução:


| | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|-----------------|--------------------------|----------|-----------------|-------------------------------------|----------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1 | (Anos 1, 2 e 3) | <input type="checkbox"/> | 2 | (Anos 4, 5 e 6) | <input checked="" type="checkbox"/> | 3 | (Anos 7, 8, 9, 10) |
|--------------------------|----------|-----------------|--------------------------|----------|-----------------|-------------------------------------|----------|--------------------|

Observações:

A via a construir encontra-se demarcada na cor "cyan", no extracto representado abaixo.
A passagem de nível a suprimir é a constante no ponto assinalado dentro do círculo.
A obra será executada pela autarquia em parceria com a REFER.

Localização

(carta 69-2)





4.5.4 Ficha 17

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Identificação: | SPN 17 (Km 53+956) - Silva |
|-----------------------|----------------------------|

Descrição / objectivo da acção:

Suprimir a passagem de nível existente ao Km 53+956 na freguesia da Silva.

Fontes de Financiamento:

REFER / Câmara Municipal de Barcelos / Quadro comunitário

Estimativa Orçamental:

2.310.000 €


Prioridade de execução:

| | | | | | | |
|----------|-----------------|----------|----------|-----------------|----------|--------------------|
| 1 | (Anos 1, 2 e 3) | V | 2 | (Anos 4, 5 e 6) | 3 | (Anos 7, 8, 9, 10) |
|----------|-----------------|----------|----------|-----------------|----------|--------------------|

Observações:

A via a construir encontra-se demarcada na cor "azul" e "rosa", no extracto representado abaixo.
A passagem de nível a suprimir é a constante no ponto assinalado dentro do círculo.
A obra será executada pela autarquia em parceria com a REFER.

Localização (carta 55-3)





4.5.5 Ficha 18

Identificação:

SPN 19/20 (Km 56+629 / Km 57+156) - Carapeços

Descrição / objectivo da acção:

Suprimir as passagens de nível existentes aos Km 56+629 e 57+156 na freguesia de Carapeços.

Fontes de Financiamento:

REFER / Câmara Municipal de Barcelos / Quadro comunitário

Estimativa Orçamental:

3.259.000 €

Prioridade de execução:


| | | |
|--|----------|-----------------|
| | 1 | (Anos 1, 2 e 3) |
|--|----------|-----------------|

| | | |
|----------|----------|-----------------|
| V | 2 | (Anos 4, 5 e 6) |
|----------|----------|-----------------|

| | | |
|--|----------|--------------------|
| | 3 | (Anos 7, 8, 9, 10) |
|--|----------|--------------------|

Observações:

A via a construir encontra-se demarcada na cor "verde", no extracto representado abaixo.
As passagens de nível a suprimir são as constantes nos pontos assinalados dentro dos círculos.
A obra será executada pela autarquia em parceria com a REFER.

Localização
(carta 55-3)



4.5.6 Ficha 19

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Identificação: | SPN 22 (Km 60+278) - Aborim |
|-----------------------|-----------------------------|

Descrição / objectivo da acção:

Suprimir a passagem de nível existente ao Km 60+278 na freguesia de Aborim.

Fontes de Financiamento:

REFER / Câmara Municipal de Barcelos / Quadro comunitário

Estimativa Orçamental:

1.307.000 €


Prioridade de execução:

| | | | | | | |
|----------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|--------------------|
| V | 1 | (Anos 1, 2 e 3) | 2 | (Anos 4, 5 e 6) | 3 | (Anos 7, 8, 9, 10) |
|----------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|--------------------|

Observações:

A via a construir encontra-se demarcada na cor "verde", no extracto representado abaixo.
A passagem de nível a suprimir é a constante no ponto assinalado dentro do círculo.
A obra será executada pela autarquia em parceria com a REFER.

Localização (carta 55-1)





4.5.7 Ficha 20

Identificação:

SPN 23/24 (Km 61+432 / 62+123) - Quintiães

Descrição / objectivo da acção:

Suprimir as passagens de nível existentes aos Km 61+432 e 62+123 na freguesia de Quintiães.

Fontes de Financiamento:

REFER / Câmara Municipal de Barcelos / Quadro comunitário

Estimativa Orçamental:


2.207.000 €

Prioridade de execução:

| | | | | | | |
|----------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|--------------------|
| V | 1 | (Anos 1, 2 e 3) | 2 | (Anos 4, 5 e 6) | 3 | (Anos 7, 8, 9, 10) |
|----------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|--------------------|

Observações:

A via a construir encontra-se demarcada na cor "verde", no extracto representado abaixo.
As passagens de nível a suprimir são as constantes nos pontos assinalados dentro dos círculos.
A obra será executada pela autarquia em parceria com a REFER.

Localização (carta 55-1)



4.5.8 Ficha 21

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Identificação: | SPN 25 (Km 62+621) - Aguiar |
|-----------------------|-----------------------------|

Descrição / objectivo da acção:

Suprimir a passagem de nível existente ao Km 62+621 na freguesia de Aguiar.

Fontes de Financiamento:

REFER / Câmara Municipal de Barcelos / Quadro comunitário

Estimativa Orçamental:

738.000 €


Prioridade de execução:

| | | | | | | |
|----------|-----------------|----------|----------|-----------------|----------|--------------------|
| 1 | (Anos 1, 2 e 3) | V | 2 | (Anos 4, 5 e 6) | 3 | (Anos 7, 8, 9, 10) |
|----------|-----------------|----------|----------|-----------------|----------|--------------------|

Observações:

As passagens a construir encontram-se demarcadas nas cores "Cyan" e "rosa", no extracto representado abaixo.
A passagem de nível a suprimir é a constante no ponto assinalado dentro do círculo.
A obra será executada pela autarquia em parceria com a REFER.

Localização (carta 55-1)





4.6 UOPG – Unidades Operativas de Planeamento e Gestão

4.6.1 Ficha 22

| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| Identificação: | UOPG 1 Barcelos – Centro Histórico |
|-----------------------|------------------------------------|

Descrição / objectivo da acção:

Dar continuidade e conclusão ao Plano de Pormenor e Revitalização do Centro Histórico de Barcelos.

Fontes de Financiamento:

Câmara Municipal de Barcelos / Quadro comunitário

Estimativa Orçamental:

Trabalho a desenvolver pelos Técnicos do Município

Prioridade de execução:

| | | | | | | |
|----------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|--------------------|
| V | 1 | (Anos 1, 2 e 3) | 2 | (Anos 4, 5 e 6) | 3 | (Anos 7, 8, 9, 10) |
|----------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|--------------------|

Observações:

Este plano foi iniciado pelo extinto Gabinete do Centro Histórico da Câmara Municipal de Barcelos. Pretende-se que seja dada continuidade pelos serviços técnicos do Município pelo que não se estima valor para o custo com o projecto. O Plano visa a criação de regras para a preservação e valorização da imagem do centro histórico e o estudo dos espaços públicos com vista a futuras intervenções.

Localização (carta 69-1)





4.6.2 Ficha 23

| | |
|-----------------------|---|
| Identificação: | UOPG 2 PU Barcelos, zona Norte/Nascente |
|-----------------------|---|

Descrição / objectivo da acção:

Dar continuidade e conclusão ao Plano de Urbanização da zona norte/nascente da cidade de Barcelos.

Fontes de Financiamento:

Câmara Municipal de Barcelos

Estimativa Orçamental:

| |
|--|
| |
|--|

Prioridade de execução:

| | | | | | | |
|----------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|--------------------|
| V | 1 | (Anos 1, 2 e 3) | 2 | (Anos 4, 5 e 6) | 3 | (Anos 7, 8, 9, 10) |
|----------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|--------------------|

Observações:

O Plano de Urbanização de Barcelos – zona Norte/Nascente foi iniciado e encontrava-se em fase de conclusão quando o processo foi interrompido. Pretende-se dar continuidade ao processo, repensando, eventualmente, algumas questões ou soluções que estavam apontadas. Este trabalho de continuidade será, em princípio, desenvolvido pelos serviços técnicos do município.

Localização

(cartas 69-1 / 69-2)





4.6.3 Ficha 24

| | |
|-----------------------|--|
| Identificação: | UOPG 3 Barcelos/Vila Boa/V.F.S. Martinho |
|-----------------------|--|

Descrição / objectivo da acção:

| |
|--|
| Salvaguardar a implantação do Centro Hospitalar com possível ocupação dos espaços “sobrantes”. |
|--|

Fontes de Financiamento:

| |
|---|
| Câmara Municipal de Barcelos / Quadro comunitário |
|---|

Estimativa Orçamental:

| |
|--|
| (o custo com a implementação do projecto encontra estimado na ficha 9) |
|--|

Prioridade de execução:


| | | | | | | |
|----------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|--------------------|
| V | 1 | (Anos 1, 2 e 3) | 2 | (Anos 4, 5 e 6) | 3 | (Anos 7, 8, 9, 10) |
|----------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|--------------------|

Observações:

| |
|--|
| <p><i>Esta UOPG visa, exclusivamente, assegurar a implantação do novo Centro Hospitalar, obra que ficará a cargo da Administração Central, criando as acessibilidades e prevendo a ocupação urbana de possíveis terrenos “sobrantes”.</i></p> <p><i>As acessibilidades ficam a cargo do município estando o seu custo estimado na ficha 9 (RV1).</i></p> <p><i>A acessibilidade em causa fará a ligação da “rotunda da fonte cibernética” com a “rotunda do Estádio”, prevendo-se a possível implantação de um posto de abastecimento de combustíveis.</i></p> |
|--|

Localização

(carta 69-1)





4.6.4 Ficha 25

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Identificação: | UOPG 4 Barcelos / Vila Boa |
|-----------------------|----------------------------|

Descrição / objectivo da acção:

Estruturação e programação da área adjacente ao Estádio cidade de Barcelos.

Fontes de Financiamento:

Câmara Municipal de Barcelos

Estimativa Orçamental:

| |
|--|
| |
|--|


Prioridade de execução:

| | | | | | | |
|----------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|--------------------|
| V | 1 | (Anos 1, 2 e 3) | 2 | (Anos 4, 5 e 6) | 3 | (Anos 7, 8, 9, 10) |
|----------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|--------------------|

Observações:

Esta UOPG visa estruturar e programar a área adjacente ao Estádio "Cidade de Barcelos" com a implantação de novos equipamentos desportivos e espaço residencial com área de comércio e serviços. Prevê-se que esta UOPG venha a propor a ocupação urbana de algum solo rural, nomeadamente os terrenos a nascente do Estádio e a poente do Cemitério de Vila Boa. O estudo será desenvolvido pelos serviços técnicos do município e a sua implementação a cargo dos privados, pelo que não se estima custo com o projecto

Localização (carta 69-1)





4.6.5 Ficha 26

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Identificação: | UOPG 5 Barcelinhos |
|-----------------------|--------------------|

Descrição / objectivo da acção:

Dar conclusão ao PU de Barcelinhos.

Fontes de Financiamento:

Câmara Municipal de Barcelos

Estimativa Orçamental:

| |
|--|
| |
|--|

Prioridade de execução:

| | | | | | | |
|----------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|--------------------|
| V | 1 | (Anos 1, 2 e 3) | 2 | (Anos 4, 5 e 6) | 3 | (Anos 7, 8, 9, 10) |
|----------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|--------------------|

Observações:

Esta UOPG visa integrar a área que se encontra a ser objecto do Plano de Urbanização de Barcelinhos, dando continuidade e conclusão ao trabalho iniciado pelo extinto Gabinete do Centro Histórico. Este plano encontra-se em fase de conclusão.

Localização

(cartas 69-1 / 69-2)





4.6.6 Ficha 27

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Identificação: | UOPG 6 Vila Frescaíña S. Pedro |
|-----------------------|--------------------------------|

Descrição / objectivo da acção:

Estruturação da zona urbana de Vila Frescaíña S. Pedro e sua articulação com a malha urbana da cidade.

Fontes de Financiamento:

Câmara Municipal de Barcelos / Quadro comunitário

Estimativa Orçamental:

600.000 €

Prioridade de execução:


| | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|-----------------|-------------------------------------|----------|-----------------|--------------------------|----------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1 | (Anos 1, 2 e 3) | <input checked="" type="checkbox"/> | 2 | (Anos 4, 5 e 6) | <input type="checkbox"/> | 3 | (Anos 7, 8, 9, 10) |
|--------------------------|----------|-----------------|-------------------------------------|----------|-----------------|--------------------------|----------|--------------------|

Observações:

Esta UOPG visa a estruturação da malha urbana da zona sul/nascente de Vila Frescaíña S. Pedro, com a programação das áreas urbanizáveis previstas e sua articulação com a malha urbana da cidade, através da continuidade da via que atravessa a Urb. De S. José e da Quinta da Barreta: Avenida de S. José. (O valor estimado refere-se à previsão do custo com a implementação da via).

Localização

(carta 69-1)





4.6.7 Ficha 28

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Identificação: | UOPG 7 Vila Boa |
|-----------------------|-----------------|

Descrição / objectivo da acção:

Estruturação e articulação dos espaços residenciais e sua articulação com os espaços afetos a actividades económicas, com a programação dos espaços intersticiais.

Fontes de Financiamento:

Câmara Municipal de Barcelos

Estimativa Orçamental:

| |
|--|
| |
|--|

Prioridade de execução:

| | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|-----------------|--------------------------|----------|-----------------|-------------------------------------|----------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1 | (Anos 1, 2 e 3) | <input type="checkbox"/> | 2 | (Anos 4, 5 e 6) | <input checked="" type="checkbox"/> | 3 | (Anos 7, 8, 9, 10) |
|--------------------------|----------|-----------------|--------------------------|----------|-----------------|-------------------------------------|----------|--------------------|

Observações:

O estudo da UOPG será desenvolvido pelos serviços técnicos da Câmara (Divisão de Planeamento) não se prevendo, à partida, a criação de infra-estruturas a cargo do município, pelo que não se estima custo com a elaboração e implementação do projecto.

Localização (cartas 55-3 / 55-4 / 69-2)





4.6.8 Ficha 29

| | |
|-----------------------|--|
| Identificação: | UOPG 8 Rio Covo St. ^a Eugénia |
|-----------------------|--|

Descrição / objectivo da acção:

Reestruturação dos espaços residenciais e articulação das diferentes categorias funcionais, assegurando a implantação de equipamento social junto ao edifício da igreja.

Fontes de Financiamento:

Câmara Municipal de Barcelos

Estimativa Orçamental:

| |
|--|
| |
|--|


Prioridade de execução:

| | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|-----------------|-------------------------------------|----------|-----------------|--------------------------|----------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1 | (Anos 1, 2 e 3) | <input checked="" type="checkbox"/> | 2 | (Anos 4, 5 e 6) | <input type="checkbox"/> | 3 | (Anos 7, 8, 9, 10) |
|--------------------------|----------|-----------------|-------------------------------------|----------|-----------------|--------------------------|----------|--------------------|

Observações:

O estudo da UOPG será desenvolvido pelos serviços técnicos da Câmara (Divisão de Planeamento) não se prevendo, à partida, a criação de infra-estruturas a cargo do município, pelo que não se estima custo com a elaboração e implementação do projecto.

Localização (carta 69-2)





4.6.9 Ficha 30

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Identificação: | UOPG 9 Tamel S. Veríssimo |
|-----------------------|---------------------------|

Descrição / objectivo da acção:

Estabelecer acessibilidade aos espaço industriais e sua articulação com a rede viária existente e principais vias de comunicação. Enquadramento com a zona residencial.

Fontes de Financiamento:

Câmara Municipal de Barcelos

Estimativa Orçamental:

| |
|--|
| |
|--|

Prioridade de execução:

| | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|-----------------|--------------------------|----------|-----------------|-------------------------------------|----------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1 | (Anos 1, 2 e 3) | <input type="checkbox"/> | 2 | (Anos 4, 5 e 6) | <input checked="" type="checkbox"/> | 3 | (Anos 7, 8, 9, 10) |
|--------------------------|----------|-----------------|--------------------------|----------|-----------------|-------------------------------------|----------|--------------------|


Observações:

Nesta UOPG deverá procurar-se atenuar a conflituosidade existente entre os espaços industriais e as zonas residenciais.

Esta UOPG será desenvolvida pelos serviços técnicos da Câmara (Divisão de Planeamento) não se prevendo a criação de novas infra-estruturas a cargo do município, excepto a construção da via cujo valor se encontra estimado na ficha 13 (RV5). Nestes termos, não se estima custo com o projecto.

Localização

(carta 69-2)





4.6.10 Ficha 31

| | |
|-----------------------|--|
| Identificação: | UOPG 10 Galegos St. ^a Maria |
|-----------------------|--|

Descrição / objectivo da acção:

Dar conclusão ao PU iniciado.

Fontes de Financiamento:

Câmara Municipal de Barcelos

Estimativa Orçamental:

| |
|--|
| |
|--|


Prioridade de execução:

| | | | | | | | |
|--|----------|-----------------|----------|----------|-----------------|----------|--------------------|
| | 1 | (Anos 1, 2 e 3) | V | 2 | (Anos 4, 5 e 6) | 3 | (Anos 7, 8, 9, 10) |
|--|----------|-----------------|----------|----------|-----------------|----------|--------------------|

Observações:

*O Plano de Urbanização de Galegos foi iniciado e encontrava-se em fase de conclusão quando o processo foi interrompido.
Com a presente UOPG pretende-se dar continuidade e conclusão ao processo.
Este trabalho de continuidade será, em princípio, desenvolvido pelos serviços técnicos do município.*

Localização (cartas 55-4 / 69-2)





4.6.11 Ficha 32

| | |
|-----------------------|------------------|
| Identificação: | UOPG 11 Manhente |
|-----------------------|------------------|

Descrição / objectivo da acção:

Programação dos espaços expectantes e sua articulação e integração com a malha urbana existente.

Fontes de Financiamento:

Câmara Municipal de Barcelos

Estimativa Orçamental:

| |
|--|
| |
|--|

Prioridade de execução:


| | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|-----------------|--------------------------|----------|-----------------|-------------------------------------|----------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1 | (Anos 1, 2 e 3) | <input type="checkbox"/> | 2 | (Anos 4, 5 e 6) | <input checked="" type="checkbox"/> | 3 | (Anos 7, 8, 9, 10) |
|--------------------------|----------|-----------------|--------------------------|----------|-----------------|-------------------------------------|----------|--------------------|

Observações:

A área delimitada nesta UOPG compreende diversos “vazios urbanos” e dois espaços urbanizáveis, com diversas tipologias de espaço: espaço de Actividades Económicas; Espaços Residenciais, Espaços Centrais. A UOPG definida visará assegurar a “correcta” ocupação urbana das áreas ainda edificáveis e a qualificação do espaço público. A UOPG será desenvolvida pelos serviços técnicos do município cabendo, posteriormente, aos privados a sua implementação. Nestes termos, não se prevê custo para o desenvolvimento do projecto.

Localização

(carta 69-2)





4.6.12 Ficha 33

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Identificação: | UOPG 12 Carapeços |
|-----------------------|-------------------|

Descrição / objectivo da acção:

Programação dos espaços expectantes e sua articulação e integração com a malha urbana existente.

Fontes de Financiamento:

Câmara Municipal de Barcelos

Estimativa Orçamental:

| |
|--|
| |
|--|


Prioridade de execução:

| | | | | | | |
|----------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|--------------------|
| V | 1 | (Anos 1, 2 e 3) | 2 | (Anos 4, 5 e 6) | 3 | (Anos 7, 8, 9, 10) |
|----------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|--------------------|

Observações:

*A área delimitada nesta UOPG compreende diversos “vazios urbanos” e espaços urbanizáveis, com tipologias de espaço diferentes: espaço de Actividades Económicas e Espaços Residenciais. A esta situação acresce ainda alguma proximidade à agricultura.
A UOPG definida visará assegurar a “correcta” ocupação urbana das áreas ainda edificáveis, a articulação entre as tipologias e realidade existentes e a qualificação do espaço público.
A UOPG será desenvolvida pelos serviços técnicos do município cabendo, posteriormente, aos privados a sua implementação. Nestes termos, não se prevê custo para o desenvolvimento do projecto.*

Localização: (carta 55-3)





4.6.13 Ficha 34

| | |
|-----------------------|---------------|
| Identificação: | UOPG 13 Roriz |
|-----------------------|---------------|

Descrição / objectivo da acção:

Programação dos espaços expectantes e urbanizáveis, estruturar as acessibilidades e articulação e integração com a malha urbana existente.

Fontes de Financiamento:

Câmara Municipal de Barcelos

Estimativa Orçamental:

| |
|--|
| |
|--|

Prioridade de execução:


| | | | | | | | |
|--|----------|-----------------|----------|----------|-----------------|----------|--------------------|
| | 1 | (Anos 1, 2 e 3) | V | 2 | (Anos 4, 5 e 6) | 3 | (Anos 7, 8, 9, 10) |
|--|----------|-----------------|----------|----------|-----------------|----------|--------------------|

Observações:

*A área delimitada nesta UOPG compreende diversos “vazios urbanos”, espaços urbanizáveis, e algum espaço agrícola, sendo de registar ainda alguma proximidade à agricultura.
O estudo da UOPG definida visará assegurar a “correcta” ocupação urbana das áreas ainda edificáveis, a articulação entre as tipologias e realidade existentes e a qualificação do espaço público.
A UOPG será desenvolvida pelos serviços técnicos do município cabendo, posteriormente, aos privados a sua implementação. Nestes termos, não se prevê custo para o desenvolvimento do projecto.*

Localização:

(carta 55-4)





4.6.14 Ficha 35

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Identificação: | UOPG 14 Tamel S. Fins |
|-----------------------|-----------------------|

Descrição / objectivo da acção:

Programação dos espaços expectantes e urbanizáveis, estruturar as acessibilidades e integração e consolidação da zona edificada, com salvaguarda dos valores ambientais e paisagísticos.

Fontes de Financiamento:

Câmara Municipal de Barcelos

Estimativa Orçamental:

| |
|--|
| |
|--|


Prioridade de execução:

| | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|-----------------|--------------------------|----------|-----------------|-------------------------------------|----------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1 | (Anos 1, 2 e 3) | <input type="checkbox"/> | 2 | (Anos 4, 5 e 6) | <input checked="" type="checkbox"/> | 3 | (Anos 7, 8, 9, 10) |
|--------------------------|----------|-----------------|--------------------------|----------|-----------------|-------------------------------------|----------|--------------------|

Observações:

*A área delimitada nesta UOPG compreende diversos “vazios urbanos” e espaços urbanizáveis, com tipologias de espaço diferentes: espaço de Actividades Económicas; Espaços Residenciais, acrescidos de um enquadramento rural e “ambiental”.
A UOPG definida visará assegurar a “correcta” ocupação urbana das áreas ainda edificáveis, com a articulação entre as tipologias e realidade existentes salvaguardando o enquadramento ambiental.
A UOPG será desenvolvida pelos serviços técnicos do município cabendo, posteriormente, aos privados a sua implementação. Nestes termos, não se prevê custo para o desenvolvimento do projecto.*

Localização: (carta 55-3)





4.6.15 Ficha 36

| | |
|-----------------------|------------------|
| Identificação: | UOPG 15 Balugães |
|-----------------------|------------------|

Descrição / objectivo da acção:

Programação da área com o estabelecimento de critérios específicos de edificação para a salvaguarda e integração do valor cultural e ambiental do Santuário da N.ª Sr.ª da Aparecida.

Fontes de Financiamento:

Câmara Municipal de Barcelos

Estimativa Orçamental:

| |
|--|
| |
|--|

Prioridade de execução:


| | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|-----------------|-------------------------------------|----------|-----------------|--------------------------|----------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1 | (Anos 1, 2 e 3) | <input checked="" type="checkbox"/> | 2 | (Anos 4, 5 e 6) | <input type="checkbox"/> | 3 | (Anos 7, 8, 9, 10) |
|--------------------------|----------|-----------------|-------------------------------------|----------|-----------------|--------------------------|----------|--------------------|

Observações:

Esta UOPG abrange uma área considerada urbanizada. A sua delimitação visará a qualificação do espaço público tendo em conta a presença do Santuário da N.ª Sr.ª da Aparecida. O estudo da UOPG será desenvolvido pelos serviços técnicos da Câmara e não se prevê a criação de novas infraestruturas. Nestes termos não se estima custo com a elaboração do projecto.

Localização:

(carta 55-1)





4.6.16 Ficha 37

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Identificação: | UOPG 16 Fragoso / Aldreu |
|-----------------------|--------------------------|

Descrição / objectivo da acção:

Programação da ocupação dos “vazios urbanos” e dos espaços “urbanizáveis” assegurando a integração dos equipamentos existente e previsto. Estruturar as acessibilidades ao espaço urbanizável.

Fontes de Financiamento:

Câmara Municipal de Barcelos

Estimativa Orçamental:

| |
|--|
| |
|--|


Prioridade de execução:

| | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|-----------------|--------------------------|----------|-----------------|-------------------------------------|----------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1 | (Anos 1, 2 e 3) | <input type="checkbox"/> | 2 | (Anos 4, 5 e 6) | <input checked="" type="checkbox"/> | 3 | (Anos 7, 8, 9, 10) |
|--------------------------|----------|-----------------|--------------------------|----------|-----------------|-------------------------------------|----------|--------------------|

Observações:

Esta UOPG delimita uma área urbanizada (residencial) com diversos “vazios” e uma área urbanizável. Esta área apresenta-se como uma área “central” para as freguesias de Fragoso e Aldreu face à presença da escola EB 1-2-3, onde se prevê a implantação do Pavilhão Gimnodesportivo constante na ficha 8 (ED2). O estudo desta UOPG deverá ter em conta esta realidade prevendo as acessibilidades e estruturação da área urbanizável e ter em conta a grande proximidade do ambiente rural. A UOPG será desenvolvida pelos serviços técnicos do município cabendo, posteriormente, aos privados a sua implementação. Nestes termos, não se prevê custo para o desenvolvimento do projecto

Localização: (carta 54-2)





4.6.17 Ficha 38

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Identificação: | UOPG 17 Vila Cova / Perelhal |
|-----------------------|------------------------------|

Descrição / objectivo da acção:

Programação da ocupação urbana assegurando a articulação das áreas de Actividades Económicas e Residencial.

Fontes de Financiamento:

Câmara Municipal de Barcelos em parceria com junta de Freguesia e (ou) privados

Estimativa Orçamental:

| |
|--|
| |
|--|


Prioridade de execução:

| | | | | | | |
|----------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|--------------------|
| V | 1 | (Anos 1, 2 e 3) | 2 | (Anos 4, 5 e 6) | 3 | (Anos 7, 8, 9, 10) |
|----------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|--------------------|

Observações:

*A área delimitada nesta UOPG compreende diversos “vazios urbanos” e espaços urbanizáveis, com diversas tipologias de espaço: espaço de Actividades Económicas; Espaços Residenciais, Espaço Urbano de Baixa Densidade. A UOPG definida visará assegurar a “correcta” ocupação urbana das áreas ainda edificáveis e a articulação entre os vários tipos de espaço.
A área de actividades económicas prevista (AE III) poderá vir a transformar-se numa área de nível I(AE I), caso se venha a verificar a impossibilidade de concretizar a AE I prevista na freguesia de Barqueiros.
A UOPG será desenvolvida pelos serviços técnicos do município cabendo, posteriormente, aos privados a sua implementação. Nestes termos, não se prevê custo para o desenvolvimento do projecto.*

Localização: (cartas 68-2 / 69-1)





4.6.18 Ficha 39

| | |
|-----------------------|----------------|
| Identificação: | UOPG 18 Várzea |
|-----------------------|----------------|

Descrição / objectivo da acção:

Programação da AE proposta, articulando a área industrial existente com a expansão prevista. Articulação com a E.N. 103 e enquadramento ambiental com o espaço residencial.

Fontes de Financiamento:

Câmara Municipal de Barcelos em parceria com junta de Freguesia e (ou) privados

Estimativa Orçamental:

| |
|--|
| |
|--|


Prioridade de execução:

| | | | | | | |
|----------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|--------------------|
| V | 1 | (Anos 1, 2 e 3) | 2 | (Anos 4, 5 e 6) | 3 | (Anos 7, 8, 9, 10) |
|----------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|--------------------|

Observações:

Esta UOPG abrange a área que foi objecto de um plano de pormenor (não aprovado), que visou a implementação do “parque industrial da Várzea”, e o espaço de actividades económicas que entretanto se foi desenvolvendo nas imediações. Pretender-se-á com o estudo desta UOPG conciliar estas duas áreas, assegurando, simultaneamente, a conciliação com o espaço residencial que se desenvolve em volta e a integração do troço da EN 103 que a atravessa sem o descaracterizar ou “desvalorizar”. O estudo será desenvolvido pelos serviços técnicos do município e não se prevê a criação de novas infraestruturas a cargo do município. Não se estima, por isso, custo para o projecto.

Localização: (carta 69-2)





4.6.19 Ficha 40

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Identificação: | UOPG 19 Encourados |
|-----------------------|--------------------|

Descrição / objectivo da acção:

Programação da ocupação urbana dos espaços urbanizáveis assegurando a protecção do troço da EN 103.

Fontes de Financiamento:

Câmara Municipal de Barcelos em parceria com junta de Freguesia e (ou) privados

Estimativa Orçamental:

| |
|--|
| |
|--|

Prioridade de execução:


| | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|-----------------|--------------------------|----------|-----------------|-------------------------------------|----------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1 | (Anos 1, 2 e 3) | <input type="checkbox"/> | 2 | (Anos 4, 5 e 6) | <input checked="" type="checkbox"/> | 3 | (Anos 7, 8, 9, 10) |
|--------------------------|----------|-----------------|--------------------------|----------|-----------------|-------------------------------------|----------|--------------------|

Observações:

O estudo da UOPG será desenvolvido pelos serviços técnicos da Câmara e a sua implementação deverá ficar a cargo dos particulares, pelo que não se estima custo com a elaboração do projecto.

Localização:

(carta 69-2)





4.6.20 Ficha 41

| | |
|-----------------------|---------------|
| Identificação: | UOPG 20 Pousa |
|-----------------------|---------------|

Descrição / objectivo da acção:

Programação da AE e sua articulação com o tecido urbano existente. Estabelecer a ligação viária à EN 103 na proximidade de acesso à A3.

Fontes de Financiamento:

Câmara Municipal de Barcelos em parceria com junta de Freguesia e (ou) privados

Estimativa Orçamental:

450.000 €


Prioridade de execução:

| | | | | | |
|----------|-----------------|------------|-----------------|----------|--------------------|
| 1 | (Anos 1, 2 e 3) | V 2 | (Anos 4, 5 e 6) | 3 | (Anos 7, 8, 9, 10) |
|----------|-----------------|------------|-----------------|----------|--------------------|

Observações:

Esta UOPG integra uma área industrial existente e uma zona urbanizável, também destinada a espaço industrial. Pretende-se no conjunto constituir uma "Área de Localização Empresarial" (AE I) face à sua proximidade com o acesso à A 3 e A 11. Será necessário, para tal, prever a construção de uma ligação a passar no aglomerado urbano existente, evitando a construção de mais "obras de arte" sobre a A11. O estudo desta UOPG visará pois assegurar a concretização do atrás referido. A cargo do município ficará o desenvolvimento do estudo, a executar pelos serviços técnicos do município, e a construção da via de ligação à EN103.

Localização: (carta 70-1)





4.6.21 Ficha 42

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Identificação: | UOPG 21 Alvelos |
|-----------------------|-----------------|

Descrição / objectivo da acção:

Programação dos espaços expectantes com articulação dos equipamentos.

Fontes de Financiamento:

Câmara Municipal de Barcelos em parceria com junta de Freguesia e (ou) privados

Estimativa Orçamental:

| |
|--|
| |
|--|


Prioridade de execução:

| | | | | | | | | |
|--|----------|-----------------|--|----------|-----------------|----------|----------|--------------------|
| | 1 | (Anos 1, 2 e 3) | | 2 | (Anos 4, 5 e 6) | V | 3 | (Anos 7, 8, 9, 10) |
|--|----------|-----------------|--|----------|-----------------|----------|----------|--------------------|

Observações:

*Esta UOPG delimita uma área edificada abrangendo área urbanizável e alguns "vazios urbanos". O estudo a realizar deverá visar uma "correcta" ocupação urbana em articulação com os diversos equipamentos existentes.
O estudo da UOPG será desenvolvido pelos serviços técnicos da Câmara devendo a sua implementação ficar a cargo dos particulares. Neste sentido não se estima custo com a elaboração do projecto.*

Localização: (carta 69-3)





4.6.22 Ficha 43

| | |
|-----------------------|------------------|
| Identificação: | UOPG 22 Milhazes |
|-----------------------|------------------|

Descrição / objectivo da acção:

Estruturação da malha urbana existente envolvente à escola e programação dos espaços expectantes.

Fontes de Financiamento:

Câmara Municipal de Barcelos em parceria com junta de Freguesia e (ou) privados

Estimativa Orçamental:

| |
|--|
| |
|--|


Prioridade de execução:

| | | | | | | | | |
|--|----------|-----------------|--|----------|-----------------|--|------------|--------------------|
| | 1 | (Anos 1, 2 e 3) | | 2 | (Anos 4, 5 e 6) | | V 3 | (Anos 7, 8, 9, 10) |
|--|----------|-----------------|--|----------|-----------------|--|------------|--------------------|

Observações:

A área delimitada por esta UOPG caracteriza-se pela predominância da habitação unifamiliar isolada, com alguns edifícios de actividades económicas à mistura, e pela forte presença da EB 2-3 (Escola Abel Varzim) elemento dominador e dinamizador desta zona urbana. O vazio que se desenvolve no seu interior, servido por arruamento infra-estruturado, sugere a necessidade de estabelecer uma programação que possa conduzir à consolidação do aglomerado de forma racional. O estudo da UOPG será desenvolvido pelos serviços técnicos da Câmara e a sua implementação ficará a cargo dos privados, pelo que não se estima custo com a elaboração do projecto.

Localização: (carta 69-3)





4.6.23 Ficha 44

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Identificação: | UOPG 23 Vila Seca / Cristelo |
|-----------------------|------------------------------|

Descrição / objectivo da acção:

Programação do espaço urbanizável.

Fontes de Financiamento:

Câmara Municipal de Barcelos em parceria com junta de Freguesia e (ou) privados

Estimativa Orçamental:

| |
|--|
| |
|--|


Prioridade de execução:

| | | | | | | | | |
|--|----------|-----------------|--|----------|-----------------|----------|----------|--------------------|
| | 1 | (Anos 1, 2 e 3) | | 2 | (Anos 4, 5 e 6) | V | 3 | (Anos 7, 8, 9, 10) |
|--|----------|-----------------|--|----------|-----------------|----------|----------|--------------------|

Observações:

*Esta UOPG abrange um espaço urbanizável que se assume como a “única” alternativa ao espaço edificado do aglomerado urbano de Vila Seca, ao qual encosta.
Com esta UOPG pretende-se conseguir uma programação racional para a ocupação urbana, integrando e dando aproveitamento ao caminho já aberto e ao espaço da “antiga pedreira”.
O estudo da UOPG será desenvolvido pelos serviços técnicos da Câmara contando-se que a sua implementação venha a ser efectuada pelos particulares, pelo que não se estima custo com a elaboração do projecto.*

Localização: (carta 69-3)





4.6.24 Ficha 45

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Identificação: | UOPG 24 Barqueiros |
|-----------------------|--------------------|

Descrição / objectivo da acção:

Programação e articulação dos espaços expectantes com a malha urbana existente. Criação de acessibilidades.

Fontes de Financiamento:

Câmara Municipal de Barcelos em parceria com junta de Freguesia e (ou) privados

Estimativa Orçamental:

| |
|--|
| |
|--|

Prioridade de execução:

| | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|-----------------|--------------------------|----------|-----------------|-------------------------------------|----------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1 | (Anos 1, 2 e 3) | <input type="checkbox"/> | 2 | (Anos 4, 5 e 6) | <input checked="" type="checkbox"/> | 3 | (Anos 7, 8, 9, 10) |
|--------------------------|----------|-----------------|--------------------------|----------|-----------------|-------------------------------------|----------|--------------------|


Observações:

Esta UOPG abrange a área urbana central da freguesia de Barqueiros cujo crescimento tem sido travado pela zona de concessão dos caulinos. O estudo desta UOPG deverá assegurar a estruturação dos espaços deixados vazios, programando as acessibilidades e a articulação da nova ocupação com a malha urbana existente.

O estudo da UOPG será desenvolvido pelos serviços técnicos da Câmara (Divisão de Planeamento) pelo que não se estima custo com a elaboração do projecto.

Localização:

(carta 68-4)





4.6.25 Ficha 46

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Identificação: | UOPG 25 Viatodos 1 |
|-----------------------|--------------------|

Descrição / objectivo da acção:

Programação e consolidação da zona urbana e sua articulação com a EN 204.

Fontes de Financiamento:

Câmara Municipal de Barcelos em parceria com junta de Freguesia e (ou) privados

Estimativa Orçamental:

| |
|--|
| |
|--|


Prioridade de execução:

| | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|-----------------|--------------------------|----------|-----------------|-------------------------------------|----------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1 | (Anos 1, 2 e 3) | <input type="checkbox"/> | 2 | (Anos 4, 5 e 6) | <input checked="" type="checkbox"/> | 3 | (Anos 7, 8, 9, 10) |
|--------------------------|----------|-----------------|--------------------------|----------|-----------------|-------------------------------------|----------|--------------------|

Observações:

Esta UOPG abrange uma zona do aglomerado urbano de Viatodos que revela alguma centralidade. O estudo a desenvolver deverá programar a ocupação urbana dos espaços espectáveis e estabelecer uma articulação da zona da igreja e cemitério com a EN 204, junto da rotunda recentemente construída. O estudo da UOPG será desenvolvido pelos serviços técnicos da Câmara prevendo-se que a sua implementação seja levada a cabo pelos privados. Neste sentido não se estima custo com a elaboração do projecto.

Localização: (carta 83-2)





4.6.26 Ficha 47

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Identificação: | UOPG 26 Viatodos 2 |
|-----------------------|--------------------|

Descrição / objectivo da acção:

Programação do espaço urbanizável e áreas expectantes e criação de acessibilidade a partir da EN 204.

Fontes de Financiamento:

Câmara Municipal de Barcelos em parceria com junta de Freguesia e (ou) privados

Estimativa Orçamental:

| |
|--|
| |
|--|


Prioridade de execução:

| | | | | | |
|----------|-----------------|------------|-----------------|----------|--------------------|
| 1 | (Anos 1, 2 e 3) | V 2 | (Anos 4, 5 e 6) | 3 | (Anos 7, 8, 9, 10) |
|----------|-----------------|------------|-----------------|----------|--------------------|

Observações:

Esta UOPG abrange a zona da freguesia de Viatodos que revela maior potencial de crescimento, ou de urbanização. Este facto fica a dever-se à presença da escola EB 2-3, à proximidade da EN 204 e à forte procura para a instalação de edifícios industriais e habitacionais. O estudo a desenvolver deverá programar a ocupação urbana dos espaços espectáveis e estabelecer uma articulação da zona industrial com a EN 204, através de programação de uma via de acesso directo. Deverá ainda atender à integração e conciliação da área AE com a área residencial, através de alguma arborização. O estudo da UOPG será desenvolvido pelos serviços técnicos da Câmara prevendo-se que a sua implementação seja levada a cabo pelos privados. Neste sentido não se estima custo com a elaboração do projecto.

Localização: (carta 83-2)





4.6.27 Ficha 48

| | |
|-----------------------|------------------|
| Identificação: | UOPG 27 Cambeses |
|-----------------------|------------------|

Descrição / objectivo da acção:

Consolidação da malha urbana e articulação com a malha urbana do concelho vizinho (Nine, Famalicão).

Fontes de Financiamento:

Câmara Municipal de Barcelos em parceria com junta de Freguesia e (ou) privados

Estimativa Orçamental:

| |
|--|
| |
|--|

Prioridade de execução:

| | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|-----------------|--------------------------|----------|-----------------|-------------------------------------|----------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1 | (Anos 1, 2 e 3) | <input type="checkbox"/> | 2 | (Anos 4, 5 e 6) | <input checked="" type="checkbox"/> | 3 | (Anos 7, 8, 9, 10) |
|--------------------------|----------|-----------------|--------------------------|----------|-----------------|-------------------------------------|----------|--------------------|

Observações:

Esta UOPG abrange uma área urbana que apresenta diversos vazios e uma malha algo incaracterística. Será por isso preocupação estabelecer alguma disciplina na ocupação urbana, ainda possível, e fazer a articulação com a malha urbana da freguesia do concelho vizinho: Nine (Famalicão). O estudo da UOPG será desenvolvido pelos serviços técnicos da Câmara prevendo-se que a sua implementação seja levada a cabo pelos privados, pelo que não se estima custo com a elaboração do projecto.

Localização:

(carta 69-4)





4.6.28 Ficha 49

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Identificação: | UOPG 28 Silveiros 1 |
|-----------------------|---------------------|

Descrição / objectivo da acção:

Programação da área urbanizável assegurando a articulação da EN 204.

Fontes de Financiamento:

Câmara Municipal de Barcelos em parceria com junta de Freguesia e (ou) privados

Estimativa Orçamental:

| |
|--|
| |
|--|

Prioridade de execução:

| | | | | | | |
|----------|-----------------|----------|----------|-----------------|----------|--------------------|
| 1 | (Anos 1, 2 e 3) | V | 2 | (Anos 4, 5 e 6) | 3 | (Anos 7, 8, 9, 10) |
|----------|-----------------|----------|----------|-----------------|----------|--------------------|


Observações:

Esta UOPG delimita uma área que revela alguma actividade urbana e que apresenta um espaço esportável considerável. Será por isso preocupação estabelecer uma ocupação urbana programada, que tenha em consideração a presença das diversas actividades existentes e a necessidade de proteger o troço da EN 204.

O estudo da UOPG será desenvolvido pelos serviços técnicos da Câmara prevendo-se que a sua implementação seja levada a cabo pelos privados, pelo que não se estima custo com a elaboração do projecto.

Localização:

(carta 69-4)





4.6.29 Ficha 50

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Identificação: | UOPG 29 Silveiros 2 |
|-----------------------|---------------------|

Descrição / objectivo da acção:

Programação da área urbanizável assegurando a implantação do campo de futebol e protecção à área de exploração de inertes (pedreira).

Fontes de Financiamento:

Câmara Municipal de Barcelos em parceria com junta de Freguesia e (ou) privados

Estimativa Orçamental:

| |
|--|
| |
|--|

Prioridade de execução:


| | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|-----------------|--------------------------|----------|-----------------|-------------------------------------|----------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1 | (Anos 1, 2 e 3) | <input type="checkbox"/> | 2 | (Anos 4, 5 e 6) | <input checked="" type="checkbox"/> | 3 | (Anos 7, 8, 9, 10) |
|--------------------------|----------|-----------------|--------------------------|----------|-----------------|-------------------------------------|----------|--------------------|

Observações:

Esta UOPG abrange uma área urbana que se desenvolve em torno de uma antiga pedreira (já desactivada). A preocupação a ter no estudo desta UOPG será programar a ocupação na área expectável, assegurando a implantação do campo de futebol e uma zona de afastamento (protecção) relativamente à pedreira.
O estudo da UOPG será desenvolvido pelos serviços técnicos da Câmara prevendo-se que a sua implementação seja levada a cabo pelos privados, pelo que não se estima custo com a elaboração do projecto.

Localização:

(cartas 69-4 / 83-2)





4.6.30 Ficha 51

| | |
|-----------------------|----------------|
| Identificação: | UOPG 30 Martim |
|-----------------------|----------------|

Descrição / objectivo da acção:

Redefinir o relacionamento da EN 103 com o aglomerado urbano, com possível ocupação urbana do solo rural envolvido.

Fontes de Financiamento:

Câmara Municipal de Barcelos em parceria com junta de Freguesia e (ou) privados

Estimativa Orçamental:

| |
|--|
| |
|--|


Prioridade de execução:

| | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|-----------------|-------------------------------------|----------|-----------------|--------------------------|----------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1 | (Anos 1, 2 e 3) | <input checked="" type="checkbox"/> | 2 | (Anos 4, 5 e 6) | <input type="checkbox"/> | 3 | (Anos 7, 8, 9, 10) |
|--------------------------|----------|-----------------|-------------------------------------|----------|-----------------|--------------------------|----------|--------------------|

Observações:

Esta UOPG abrange a área urbana central da freguesia de Martim. A existência de vazios urbanos, com capacidade edificável, a presença de equipamentos públicos e a crescente actividade urbana que tem vindo a fazer-se notar, sugerem que se estabeleça uma ocupação programada e um relacionamento com a EN 103 mais disciplinado e hierarquizado. O estudo da UOPG será desenvolvido pelos serviços técnicos da Câmara prevendo-se que a sua implementação seja levada a cabo pelos privados, pelo que não se estima custo com a elaboração do projecto.

Localização: (carta 70-1)





4.6.31 Ficha 52

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Identificação: | UOPG 31 Barqueiros |
|-----------------------|--------------------|

Descrição / objectivo da acção:

Programação de uma zona industrial (Área de Localização Empresarial – AE I) junto da zona industrial de Laundos (Póvoa de Varzim).

Fontes de Financiamento:

Câmara Municipal de Barcelos em parceria com junta de Freguesia e (ou) privados

Estimativa Orçamental:

| |
|--|
| |
|--|

Prioridade de execução:

| | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|-----------------|-------------------------------------|----------|-----------------|--------------------------|----------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1 | (Anos 1, 2 e 3) | <input checked="" type="checkbox"/> | 2 | (Anos 4, 5 e 6) | <input type="checkbox"/> | 3 | (Anos 7, 8, 9, 10) |
|--------------------------|----------|-----------------|-------------------------------------|----------|-----------------|--------------------------|----------|--------------------|


Observações:

Esta UOPG abrange a área florestal na qual se tem registado, de forma repetida, incêndios (área ardida). Olhando à frequência com que os incêndios têm ocorrido nesta área será de supor que o problema se manterá enquanto o terreno permanecer na situação actual.

A contiguidade do terreno abrangido com a zona industrial de Laundos e a proximidade da A28, vocacionam-no para a implantação de uma zona industrial, em continuidade com a zona existente. O estudo desta UOPG visará pois, a criação de uma ALE caso se consiga levantar a proibição imposta por se tratar de uma “área ardida”.

O estudo da UOPG será desenvolvido pelos serviços técnicos da Câmara prevendo-se que a sua implementação seja levada a cabo pelos privados, pelo que não se estima custo com a elaboração do projecto.

Localização: (carta 82-2)





4.6.32 Ficha 53

| | |
|-----------------------|---------------|
| Identificação: | UOPG 32 Couto |
|-----------------------|---------------|

Descrição / objectivo da acção:

Programação e articulação dos espaços expectantes com a malha urbana existente.

Fontes de Financiamento:

Câmara Municipal de Barcelos em parceria com junta de Freguesia e (ou) privados

Estimativa Orçamental:

| |
|--|
| |
|--|

Prioridade de execução:


| | | | | | | | | |
|--|----------|-----------------|--|----------|-----------------|--|------------|--------------------|
| | 1 | (Anos 1, 2 e 3) | | 2 | (Anos 4, 5 e 6) | | V 3 | (Anos 7, 8, 9, 10) |
|--|----------|-----------------|--|----------|-----------------|--|------------|--------------------|

Observações:

Esta UOPG foi delimitada face aos diversos pedidos da junta de freguesia expressando a necessidade de diversos proprietários em construir no local. Em articulação com a DRAPN foi entendido que a desafecção do solo agrícola da RAN só seria viável se os terrenos ficassem enquadrados em zona de urbanização programada em UOPG.

Localização:

(carta 55-4)





4.6.33 Ficha 54

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Identificação: | UOPG 33 Vila Cova |
|-----------------------|-------------------|

Descrição / objectivo da acção:

Assegurar a qualificação de todo o espaço urbano e avaliar a possibilidade de urbanização de alguns terrenos;

Fontes de Financiamento:

Câmara Municipal de Barcelos em parceria com junta de Freguesia e (ou) privados

Estimativa Orçamental:

| |
|--|
| |
|--|


Prioridade de execução:

| | | | | | | |
|----------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|--------------------|
| V | 1 | (Anos 1, 2 e 3) | 2 | (Anos 4, 5 e 6) | 3 | (Anos 7, 8, 9, 10) |
|----------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|--------------------|

Observações:

Esta UOPG foi delimitada face às observações feitas pela junta de freguesia e pelo enquadramento no centro da freguesia. Em articulação com a CCDRN, numa reunião feita para avaliação das reclamações incidentes em terrenos abrangidos pela condicionante REN, foi entendido que, face aos diversos pedidos apresentados para o local e à localização no centro cívico da freguesia, com a presença de diversos equipamentos (escola, centro social, centro de saúde, igreja, cemitério) faria sentido a delimitação de uma UOPG que assegurasse a qualificação de todo o espaço urbano e avaliasse a possibilidade de urbanização de alguns terrenos.

Localização: (carta 68-2)





4.6.34 Ficha 55

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Identificação: | UOPG 34 Viatodos 3 |
|-----------------------|--------------------|

Descrição / objectivo da acção:

Programação da área urbanizável assegurando a articulação com a Estação da CP de Nine;

Fontes de Financiamento:

Câmara Municipal de Barcelos em parceria com junta de Freguesia e (ou) privados

Estimativa Orçamental:

| |
|--|
| |
|--|

Prioridade de execução:


| | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|-----------------|--------------------------|----------|-----------------|-------------------------------------|----------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1 | (Anos 1, 2 e 3) | <input type="checkbox"/> | 2 | (Anos 4, 5 e 6) | <input checked="" type="checkbox"/> | 3 | (Anos 7, 8, 9, 10) |
|--------------------------|----------|-----------------|--------------------------|----------|-----------------|-------------------------------------|----------|--------------------|

Observações:

Esta UOPG foi delimitada face às reclamações existentes e ao potencial urbanístico que o local apresenta face à proximidade da estação de caminho de ferro de Nine. Em articulação com a DRAPN foi entendida a pertinência das solicitações mas que a desafetação do solo agrícola da RAN só seria viável se os terrenos ficassem enquadrados em zona de urbanização programada em UOPG.

Localização:

(carta 83-2)





4.6.35 Ficha 56

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Identificação: | UOPG 35 Galegos Santa Maria |
|-----------------------|-----------------------------|

Descrição / objectivo da acção:

Salvaguardar a implantação do Equipamento Turístico, Museu e Hotel termal;

Fontes de Financiamento:

Câmara Municipal de Barcelos em parceria com junta de Freguesia e (ou) privados

Estimativa Orçamental:

| |
|--|
| |
|--|


Prioridade de execução:

| | | | | | | |
|----------|-----------------|----------|----------|-----------------|----------|--------------------|
| 1 | (Anos 1, 2 e 3) | V | 2 | (Anos 4, 5 e 6) | 3 | (Anos 7, 8, 9, 10) |
|----------|-----------------|----------|----------|-----------------|----------|--------------------|

Observações:

Esta UOPG foi delimitada face à pretensão de construir um equipamento turístico nas Termas do Eirogo, englobando um museu termal, e um hotel termal com a implantação de bungalows. Em articulação com a DRAPN foi entendido que não seria necessária a desafetação do solo agrícola da RAN para os fins em vista e que os terrenos deveriam ficar enquadrados numa UOPG específica para o efeito.

Localização: (carta 55-4)





4.6.36 Ficha 57

| | |
|-----------------------|------------------|
| Identificação: | UOPG 36 Gilmonde |
|-----------------------|------------------|

Descrição / objectivo da acção:

Articulação de área industrial com a sua envolvente construída e natural potenciando a sua expansão e qualificação.

Fontes de Financiamento:

Câmara Municipal de Barcelos em parceria com junta de Freguesia e (ou) privados

Estimativa Orçamental:

| |
|--|
| |
|--|

Prioridade de execução:


| | | | | | | |
|----------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|--------------------|
| V | 1 | (Anos 1, 2 e 3) | 2 | (Anos 4, 5 e 6) | 3 | (Anos 7, 8, 9, 10) |
|----------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|--------------------|

Observações:

Esta UOPG foi delimitada com o objectivo de potenciar o espaço de atividades económicas existente, AE (III) quer através de possibilitar a expansão das instalações actuais quer permitindo a implantação de pequenos pavilhões de apoio. Esta operação deverá ser prosseguida com a qualificação do espaço urbano envolvente e a valorização ambiental da linha de água.

Localização:

(carta 69-3)





4.7 Estrutura Ecológica – Corredores Verde

4.7.1 Ficha 58

| | |
|-----------------------|--|
| Identificação: | ECO 1 Parque Ribeirinho (Frente Fluvial) |
|-----------------------|--|

Descrição / objectivo da acção:

Dar continuidade à implementação do espaço verde “Frente Fluvial”, entre a zona da piscinas municipais e ponte de caminho de ferro.

Fontes de Financiamento:

Câmara Municipal de Barcelos / Quadro comunitário

Estimativa Orçamental:

6.000.000 €


Prioridade de execução:

| | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|-----------------|--------------------------|----------|-----------------|-------------------------------------|----------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1 | (Anos 1, 2 e 3) | <input type="checkbox"/> | 2 | (Anos 4, 5 e 6) | <input checked="" type="checkbox"/> | 3 | (Anos 7, 8, 9, 10) |
|--------------------------|----------|-----------------|--------------------------|----------|-----------------|-------------------------------------|----------|--------------------|

Observações:

A implementação do Parque Ribeirinho visa a criação de uma zona de verde urbano, zona de estar e lazer, entre a ponte de caminho de ferro e o antigo matadouro municipal. Tendo sido executada a parte central, entre as piscinas municipais e a ponte medieval, pretende-se, numa segunda fase, dar continuidade para nascente, entre as piscinas municipais e a ponte de caminho de ferro. Numa terceira fase será executada a parte compreendida ente a ponte medieval e o antigo matadouro municipal.

Localização: (cartas 69-1 / 69-2)



Quadro síntese do Programa de Execução: Calendarização (1)

| ÁREA DE INTERVENÇÃO | Prioridade de execução 1 | | | Prioridade de execução 2 | | | Prioridade de execução 3 | | | |
|---------------------|---------------------------------------|--|---|--|-------------------------------|---|--|--|--------------------------------------|--|
| | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Ano 6 | Ano 7 | Ano 8 | Ano 9 | Ano 10 |
| EDUCAÇÃO | EE04 309.660 | EE05 2.413.646 | | EE01 2.198.059 | | | EE03 2.198.136 | | EE02 2.688.168 | |
| SAÚDE | | | | | | | | | ES1 (2) | |
| DESPORTO | | | | | ED2 700.000 | ED1 4.030.180 | | | | |
| REDE VIÁRIA | SPN22 1.307.000 | | SPN23/24 2.207.000 | SPN19/20 3.259.000 | RV2 4.500.000 | SPN25 738.000 | RV3 1.380.000 SPN17 2.310.000 | RV1 750.000 SPN10 1.350.000 | RV4 300.000 SPN12 1.748.000 | RV5 2.000.000 SPN11 477.000 |
| UOPG (3) | UOPG 1 UOPG 3 UOPG 5 UOPG 17 | UOPG 2 UOPG 11 UOPG 18 UOPG 20 UOPG 36 | UOPG 4 UOPG 12 UOPG 21 UOPG 33 | UOPG 8 UOPG 15 UOPG 30 UOPG35 | UOPG 10 UOPG 13 UOPG 26 | UOPG 6 600.000 UOPG 28 UOPG 31 | UOPG 19 UOPG 23 UOPG 16 | (RV1) UOPG 27 UOPG 22 UOPG 32 | (RV5) UOPG 9 UOPG 25 UOPG 7 | UOPG 14 UOPG 29 UOPG 24 UOPG 34 |
| ESTRUT. ECO. | | | | | | | | ECO1 6.000.000 | | |
| TOTAL ANO | 1.616.660 | 2.413.646 | 2.207.000 | 5.457.059 | 5.200.000 | 5.368.180 | 5.888.136 | 7.650.000 | 4.736.168 | 2.477.000 |
| TOTAL FASE | 6.237.306 | | | 16.025.239 | | | 20.751.304 | | | |

Nota: (1) A calendarização prevista traduz a expectativa presente na elaboração do PDM e não deverá ser entendida com rigidez ou inflexibilidade. Tanto a calendarização como os investimentos previstos poderão vir a sofrer alterações em função da evolução económica do país, do município ou das entidades que se constituem parceiras no investimento, bem como da disponibilidade dos créditos ou fundos comunitários a que poderão candidatar-se.

(2) A construção da Unidade Hospitalar será da responsabilidade da Administração Central. Ao município caberá, apenas, assegurar as acessibilidades previstas em RV1 (750.000);

(3) As UOPG são áreas para as quais se reconhece a necessidade ou conveniência de desenvolver um plano de Ocupação Programada que defina e discipline, de forma mais "precisa", a edificação da ocupação a desenvolver pelos privados. Os planos a desenvolver serão da iniciativa e responsabilidade do município, a executar pelos seus serviços técnicos, não implicando custos acrescidos para a Edilidade. Nos casos em que se prevê a construção de alguma infraestrutura a cargo do município fica expresso o respectivo valor estimado para a sua construção.